



Iłowa 31.08.2010 r.

**Sprawozdanie miesięczne z realizacji projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w roku 2010
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej
za sierpień 2010 r.**

1. W dniach 2-25 sierpnia w ZDZ w Żaganiu odbywał się kurs zawodowy „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych”, w którym uczestniczył jeden beneficjent projektu w ramach aktywizacji zawodowej.
2. Przez cały miesiąc sierpień w ramach aktywnej integracji kontynuowana jest praca asystenta rodzinnego, który otoczył swoim wsparciem i działaniami 5 rodzin uczestniczących w projekcie.
3. W dniach 2, 12, 16, 23 sierpnia w sali WCPR w ramach aktywnej integracji odbywały się spotkania grupy wsparcia dla kobiet współzależnionych, prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień z Ośrodka Terapeutycznego PROFIL.
4. W dniach 2, 4-12, 23 sierpnia w ramach aktywnej integracji odbyły się zajęcia integracyjno-plastyczne dla dzieci uczestników projektu.
5. W dniach 4-11 sierpnia w sali GCKiS w ramach aktywnej integracji odbyły się warsztaty grupowe z psychologiem (II grupa - 8 osób).
6. 16 sierpnia w sali GCKiS w ramach aktywnej integracji odbyły się spotkania indywidualne z psychologiem.
7. 25 sierpnia w obecności Burmistrza Iłowej, mieszkańców ulicy i pracowników OPS nastąpiło uroczyste otwarcie „Placu Integracji” przy ul. Nadrzeczej.
8. 27 sierpnia w ramach działań o charakterze środowiskowym w GCKiS odbyło się comiesięczne spotkanie integracyjno-organizacyjne monitorujące przebieg realizacji projektu (protokół nr 4/POKL/2010).
9. 31 sierpnia wypłacone zostały zasiłki celowe dla beneficjentów projektu jako wsparcie finansowe w ramach projektu (II transza).

Wszystkie działania podejmowane były w ramach i zgodnie z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.

Sporządził: Katarzyna Siwak